Na temelju ¢lanka 31. Statuta Opéine Martijanec (,.Sluzbeni vjesnik Varazdinske Zupanije“
br. 10/13., 24/13.1 18/18.) Opéinsko vije¢e Opc¢ine Martijanec na 15. sjednici odrZanoj dana
28. veljace 2019. godine donosi

ZAKLJUCAK
o0 davanju suglasnosti opé¢inskom nacelniku za potpisivanje Ugovora o nabavi radova na

izgradnji i opremanju dje¢jeg vrti¢a u Martijancu

Clanak 1.

Ovim Zaklju¢kom daje se suglasnost opéinskom nacelniku za potpisivanje Ugovora o nabavi
radova na izgradnji i opremanju djedjeg vrti¢a u Martijancu i to na podizanju kote gotovog
poda prizemlja za 50 cm. Vrijednost radova iznosi otprilike 281.000,00 kuna.

Clanak 2.

Ugovor o nabavi iz Clanka 1. ovog Zaklju¢ka sklopit ¢e se sa ponuditeljem MIPCRO d.o.0.,
Dr. A. Georgijevica 3, 42240 Ivanec, izabranog izvoditelja radova po provedenom postupku
javne nabave i temeljem Odluke o odabiru, KLASA: 361-01/18-01/13, URBROJ: 2186/19-

18-9 od 28. prosinca 2018. godine.

Clanak 3.

Ovaj Zakljucak stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,SluZbenom vjesniku
Varazdinske Zupanije*.

KLASA: 361-01/18-01/13
URBROJ: 2186/19-01-19-3
U Martijancu, 28. veljace 2019.

PREDSJEDNIK
OPCINSKOG VIJECA
Dubravko Besek
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Datum: 20.02.2019.
Broj dopisa: 026/2019

APG INZENJERING d.o.o.
Josipa Zorica 62

10370 DUGO SELO

Predmet: Odobrenje nacina temeljenja i troskovnika vantro$kovnickih
naknadnih radova na izgradnji dje¢jeg vrti¢a u Martijancu, traZi se

Postovana,

Vezano uz Va3 dopis od 19.02.2019. godine, kojim ste nas zatrazili izradu preliminarnog
troSkovnika, za naknadne radove na izgradnji dje¢jeg vrti¢au Martijancu, dostavljamo Vam traZeno
na pregled i ovjeru.

Ukupan iznos vantro$kovni¢kih naknadnih radova, prema preliminarnom troskovniku i dokaznici
mjera, koju dostavljam u privitku, iznosi 224.254,30 kn + PDV

Investitor je usmeno upoznat sa ukupnim iznosom tro$kova naknadnih radova za novo temeljenje
i dubinu iskopa, te je suglasan sa istim, uz uvjet da vi predmetno odobrite.

Molimo Vas odobrenje $to je prije moguée kako ne bi smo imali zastoj kod izvodenija, jer je izrada
armaturnih koSeva u tijeku.

U privitku: 1. Snimka sa terena
2. Projektirani temelj prema izvedbenom projektu
3. Novi prijedlog temeljenja sa preliminarnim tro$kovnikom

Za MIPC
Zdravko

OIB: 74266568215 « MBS: 070027094 « IBAN: HR8923600001101747369 otvoren kod Zagrebacke banke d.d.
Drustvo je upisano kod Trgovackog suda u VaraZdinu pod br: Tt-05/733-2 « Temelini kapital 6.510.000,00 kn uplacen u cijelosti « Direktor: Josip Samarzija



APG INZENJERING d.o.o0.
Josipa Zorica 62

Dugo Selo

Ured u Zagrebu:
Kozar¢aninova 2

10 000 Zagreb
Tel.: 01 /23 00 801
Fax: 01/23 39 419
e-mail: apg-inzenjering@zg.t-com.hr
Datum: 19.02.2019.
MIPCRO d.o.0.

Dr. Adalberta Georgijevi¢a 3
Ivanec 42 240

Postovani!

Vezano za Vas dopis broj 025/2019 od 19.02.2019. koji se odnosi na kotu poda
Djedjeg vrtica u Ivancu obavjestavam Vas da smo u nacelu suglasni s tom kotom,
medutim prije konacne potvrde potrebno je izraditi preliminarni troSkovnik i poslati ga
investitoru i glavnom nadzomom inzenjeru. Po prihvacanju ovog dodatnog rada od

strane investitora nadzorni inZenjer potvrditi ¢e Vam tu kotu nule.

Sa stovanjem,
Lidija Grebenar dipl.ing.arh.

Glavni nadzorni inzenjer
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Datum: 19.02.20169.
Broj dopisa: 025/2019.

OPCINA Martijanec
VARAZDINSKA 64

42232 MARTIJANEC

Predmet: Pocetak radova na izgradnji dje¢jeg vrtiéa u Martijancu i
definiranje visinske kote +/- 0,00 odnosno visine gotovog poda
prizemlja

Postovani,

Mipcro d.o.o. Ivanec ugovorio je ugovorom Klasa: 361-01/18-01/13 Ur.br. 2186/19-19-1
od 23.01.2019. godine izvodenje radova dje¢jeg vrtiéa u Martijancu.

Na kordinacijskom sastanku dana 18.02.2019. godine u prisutnosti predstavnika Opéine
Martijanec, nadzora i izvodaca utvrdena je kota poda prizemlja, a $to konkretno na terenu
znati da je podignuta kod glavnog ulaza u gradevinu za 20 cm od postojece prilazne ceste.
Obzirom da je projektirana kota +/- 0,00=165,00 mnm glavnim izvedbenim projektom, to
proizlazi da se Litava gradevina odnosno kota gotovog poda prizemlja podi%e za 50 cm.
Shodno tome povecat e se kolitine tampona, oplate i betona nadtemeljnih zidova za koje
¢e Mipcro d.o.o. Ivanec opéini Martijanec dostaviti tro§kovnik vantrokovni¢kih radova
koriste¢i jedini¢ne cijene iz ugovornog tro$kovnika

Sa Stovanjem,

0IB: 74266568215 « MBS: 070027094 « IBAN: HR8923600001101747369 otvoren kod Zagrebacke banke d.d.
Drustvo je upisano kod Trgovackog suda u Varazdinu pod br: Tt-05/733-2  Temeljni kapital 6.510.000,00 kn uplacen u cijelosti » Direktor: Josip SamarZija



