

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11.) te članka 36. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09.) Načelnik Općine Martijanec dana 12. ožujka 2013. godine podnosi

### I Z V J E Š Ć E

*o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec za 2012. godinu*

Red. broj	OPIS I LOKACIJA IZVEDENIH RADOVA	Planirano 2012.	Izvršeno 2012.	% izvršenja
<b>I. Građenje nerazvrstanih cesta</b>				
1.	Asfaltiranje nerazvrstane ceste ulice 3. listopada u Slanju, L=197 m, Š=3,0 m	100.000,00	89.587,20	89,59
2.	Asfaltiranje nerazvr. ceste ulice B. Hrkač i odvojak Čar u Slanju, L=137 m, Š=4m, i L=40 m, Š=2,5 m	121.000,00	108.197,34	89,42
3.	Asfalt. nerazvrstane ceste u Madaraševcu-odvojeci L=45,0 m Š=3,0 m L=16,0 Š=2,5 L=10,0 m Š=2,5 m	31.000,00	31.429,71	101,39
<b>Ukupno građenje nerazvrstanih cesta:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>229.214,25</b>	<b>90,96</b>
<b>II. Izgradnja i investicijsko održavanje groblja</b>				
<b>1. Groblje Martijanec</b>				
1.	a) Izgradnja potpornog zida obloženog kamenom dužine 100 m prosječne visine 1,60 m sa ogradom	230.000,00	226.314,07	98,40
	b) Sanacija staza	65.000,00	64.919,38	99,88
	c) izgrad. lučne nadstrešnice pravokutnog oblika opsega 40 m, pokrov lexan 16 mm	40.000,00	0,00	0,00
<b>2. Groblje Poljanec</b>				
1.	a) Izgradnja staza i podloge za kontejnere	25.000,00	0,00	0,00
<b>3. Groblje Slanje</b>				
1.	a) Izgradnja novog križa	25.000,00	0,00	0,00
<b>Ukupno izgradnja i investicijsko održavanje groblja</b>		<b>385.000,00</b>	<b>291.233,45</b>	<b>75,65</b>
<b>III. Izgradnja objekata za opskrbu pitkom vodom i odvodnju</b>				
1.	Odvodnja komunalnih voda (projektna dokumentacija)	189.000,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO IZVRŠENJE PROGRAMA</b>		<b>826.000,00</b>	<b>520.447,70</b>	<b>63,01</b>

KLASA: 363-02/13-01/4  
 URBROJ: 2186/19-02-13-1  
 Martijanec, 12. 03. 2013.



NAČELNIK  
 Marijan Horvat

*M. Horvat*