

Na temelju članka 31. Statuta Općine Martijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 10/13, 24/13, 18/18, 9/20 i 14/21) te članka 16. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Martijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 10/13 i 24/13) **Općinsko vijeće Općine Martijanec** na 02. sjednici održanoj **15. rujna 2021.** godine, donijelo je

**ODLUKU  
o suglasnosti za provedbu ulaganja u  
projekt „Rekonstrukcija Vatrogasnog doma Martijanec“**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom o suglasnosti za provedbu ulaganja (u nastavku: Odluka) daje se suglasnost Općini Martijanec za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija Vatrogasnog doma Martijanec“ smješteno na adresi Varaždinska ulica 88, 42 232 Martijanec, k.č. br. 94/4, k.o. Martijanec, u vlasništvu Općine Martijanec.

**Članak 2.**

Ova suglasnost daje se svrhu prijave ulaganja iz članka 1. ove Odluke na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“-provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- ulaganja u sektor tržnica, sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina, sektor vatrogasnih domova i sektor dječjih vrtića iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u stavku 1. ovog članka, ovom Odlukom se ujedno daje suglasnost Općini Martijanec za prijavu na Natječaj.

**Članak 3.**

Ova suglasnost daje se temeljem dokumenta Opis projekta „Vatrogasni dom Općine Martijanec“ koji je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio. Dokument navodi slijedeće podatke o projektu:

1. Naziv projekta
2. Korisnik projekta
3. Opis projekta
4. Društvena opravdanost projekta
5. Povezanost djelatnosti udruge s projektom i dokaz da je humanitarna/društvena djelatnost udruge od posebnog interesa za lokalno stanovništvo
6. Financijski kapaciteti korisnika
7. Ljudski kapaciteti korisnika
8. Način održavanja i upravljanja projektom
9. Ostvarivanje neto prihoda

10. Usklađenost projekta sa strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave ili s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a ili s planom razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave
11. Usklađenost projekta s prostornim planom jedinice lokalne samouprave
12. Izjava korisnika o javnom namjeni projekta te dostupnosti predmeta ulaganja pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama

#### Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

KLASA: 361-01/21-01/11

URBROJ: 2186/19-01-21-2

Martijanec, 15. rujna 2021. godine



## PRILOG

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE  
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA  
(KLASA: 361-01/21-01/11 URBROJ: 2186/19-01-21-2 )  
UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U  
RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA  
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020**

### OPIS PROJEKTA

#### 1. NAZIV PROJEKTA

*(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta uključujući i opremanje ako je primjenjivo)*

REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA MARTIJANEC

#### 2. KORISNIK

##### 2.1. NAZIV KORISNIKA

Općina Martijanec

##### 2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Jedinica lokalne samouprave

##### 2.3. ADRESA KORISNIKA

Varaždinska ul. 64, 42 232 Martijanec

##### 2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Branimir Nađ, općinski načelnik

##### 2.5. KONTAKT

Krunoslav Kosir, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martijanec

E-mail: [procelnik@opicina-martijanec.hr](mailto:procelnik@opicina-martijanec.hr)

Tel: + 385 42 207 875

Fax: +385 42 673 774

### **3. OPIS PROJEKTA**

#### **3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE**

*(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)*

##### **3.1.1. PODMJERA**

Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

##### **3.1.2. TIP OPERACIJE**

Tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

### **3.2. MJESTO PROVEDBE**

#### **3.2.1. ŽUPANIJA ULAGANJA**

Varaždinska županija

#### **3.2.2. GRAD/OPĆINA ULAGANJA**

Općina Martijanec

#### **3.2.3. NASELJE ULAGANJA**

Naselje Martijanec

### **3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA**

*(ukratko opisati planirani projekt, navesti razloge i svrhu provedbe projekta, navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 500, a najviše 800 znakova)*

Svrha projekta je rekonstrukcija Vatrogasnog doma Martijanec radi postojeće loše nosivosti temeljnog tla, opasnosti od slijeganja te dotrajalosti konstrukcije. Navedeno predstavlja opasnost po sigurnost ljudi i opreme. Također, kako bi se adekvatno vršile zadaće zaštite i prevencije ljudi i imovine, identificirana je i potreba povećanja garažnog prostora i ostalih pratećih prostorija.

Cilj projekta je:

1. Daljnji razvoj i unapređenje vatrogastva, povećanje preventivne zaštite od požara, podizanje razine zaštite stanovnika, okoliša i imovine
2. Poboljšanje životnih i radnih uvjeta u naselju Martijanec
3. Zapošljavanje novog djelatnika/djelatnice na poslovima održavanja Vatrogasnog doma Martijanec

### 3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA

#### 3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 400, a najviše 800 znakova)

Rezultati:

1. Rekonstruiran i opremljen Vatrogasni dom Martijanec kroz realizaciju radova specificiranih projektno-tehničkom dokumentacijom i troškovnikom radova
2. Poboljšani radni uvjeti vatrogasaca i životni uvjeti stanovnika
3. Stvoreno jedno novo radno mjesto

Indikatori:

I1: 1 rekonstruiran i opremljen Vatrogasni dom, predviđenih maksimalnih tlocrtnih dimenzija cca 47,60 m \* 27,60 m. Objekt će se imati dvije etaže. U suterenu će se smjestiti garažni prostor s vatrogasnog centralom, spremištem kom. strojeva te garderobno-sanitarni prostori. U prizemlju smjestit će se multifunkcionalna dvorana, dvorana za predavanja, uredi, sanitarni čvor, čajna kuhinja i tehnička prostorija za grijanje

I2: Stvoren siguran, moderan i opremljen prostor za rad i slobodno vrijeme

I3: Stvoreno 1 radno mjesto

#### 3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

*Pojašnjenje:*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te u slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.*

*Nova radna mjesta odnose se na izravno zapošljavanje, ako je primjenjivo, odnosno ako se kroz projekt zapošljavaju nove osobe u građevinama koje su predmet zahtjeva za potporu te stvaraju dodatna nova radna mjesta u odnosu na stanje prije provedbe projekta. U sektoru tržnica, sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina te sektoru vatrogasnih domova navedeno uključuje isključivo osobe koje su zaposlene na poslovima održavanja, zaštite i upravljanja građevinama koja su predmet zahtjeva za potporu.*

*Jednim radnim mjestom smatra se jedna novo zaposlena osoba prema godišnjim satima rada (dakle, jedan zaposlenik na puno radno vrijeme ili više osoba čiji zbroj radnih sati na godišnjoj razini čini jednog zaposlenika).*

*Stvaranje novih radnih mjesta mora nastati kod samog korisnika ako će korisnik upravljati realiziranim projektom ili kod druge pravne osobe koja će upravljati realiziranim projektom, ali stvaranje novih radnih mjesta mora biti izravan rezultat provedbe projekta.*

<b>Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mesta?</b>	<b>DA</b>	<b>NE</b>
---	-----------	-----------

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor "DA":

- Opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mesta (*400 - 800 znakova*)

Rekonstrukcijom Vatrogasnog doma Martijanec stvorit će se uvjeti za daljnje unapređenje sustava vatrogastva na području Općine, povećat će se mogućnosti za usavršavanja i podizanje operativne spremnosti članova DVD-a, rad s mladeži te djelovanje u lokalnoj zajednici. Navedeno će pozitivno djelovati na povećanje broja operativnih članova, čime se povećava kompleksnost svakodnevnog upravljanja i održavanja objekta. Nadalje, rekonstruiran objekt bit će na raspolaganju udrugama s područja općine i široj javnosti. Kako bi se omogućilo kvalitetno, neometano i ekonomično korištenje prostorija i opreme objekta te njegovo održavanje stvorena je potreba za zapošljavanjem jednog djelatnika koji će u punom radom vremenu prema broju radnih sata godišnje biti raspoređen na radno mjesto domar/ka.

- Opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta  
*(Navesti u tablici vrstu radnog mesta, planirani broj radnih mesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mesta tijekom provedbe projekta)*

#### Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.	Opis radnog mesta (vrsta radnog mesta)	Planirani broj radnih mesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mesta nakon realizacije projekta
1.	Domar/ domarka <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaposlen na puno radno vrijeme (8 h)</li> <li>- Obavlja poslove održavanja Vatrogasnog doma Martijanec</li> <li>- Svakodnevno skrbi o prostorijama i opremi objekta</li> <li>- Vrši nadzor nad ispravnošću imovine i prijavljuje kvarove i nepravilnosti</li> <li>- Otklanja manje kvarove i poteškoće</li> <li>- Vodi evidenciju korištenja objekta</li> <li>- Obavlja i druge poslove po nalogu nadređene osobe</li> </ul>	1	2024.

*Napomena:*

*Podaci iz ove tablice uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.*

*Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjeseta koja su posljedica provedbe projekta.*

*U slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.*

*U slučaju da korisnik nakon provedbe projekta ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti finansijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, u skladu s Prilogom III. Pravilnika i točkom 7. Natječaja - Pokazatelji provedbe projekta.*

### 3.4.3. Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

<b>Je li projektom planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevine?</b>	<input checked="" type="radio"/> DA	NE
---	-------------------------------------	----

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor "DA":

- Opisati na koji je način planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja te navesti poveznice na dijelove Glavnog projekta u kojem je to predviđeno/projektirano ako je glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima istog - na primjer strojarskim projektom, projektom grijanja i hlađenja, projektom elektroinstalacija, projektom fizike zgrade, arhitektonskim projektom itd. - predviđeno korištenje obnovljivih izvora energije **u sustavu grijanja građevina (prostorija)** na drvnu biomasu, na solarni sustav i/ili na dizalice topline.

Grijanje građevine planira se izvesti pomoću kotla na pelete. U prostoru strojarnice u prizemlju planira se ugraditi kota za loženje peletima i centralno grijanje objekta. Na instalaciju prema međuspremniku tople vode ugradit će se cirkulacijska crpka i nepovratni ventil i hvatač nečistoća. Cirkulacijskom crpkom upravlja automatika kotla. Iz razdjeljivača izvest će se jedan mijesajući krug za radijatorskog grijanja, drugi krug za ventilokonvektore (garaža) te treći krug za pripremu tople sanitарne vode. Na predmetne krugove grijanja ugradit će se cirkulacijske crpke sa pripadajućom armaturom.

Dovod svježeg zraka za izgaranje biti će osiguran ugradnjom rešetke za usis zraka na prozor strojarnice u kojem je smješten kota. Odvod dimnih plinova je osiguran spojem na zidani dimnjak, prema uputama proizvođača uređaja.

Detalji korištenja obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja dostupni su u Strojarskom dijelu arhitektonskog projekta.

- Procijenjeni iznos radova/instalacija/opreme koji se odnosi na Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja  
*(navesti procijenjenu vrijednost navedenih radova/instalacija/opreme s PDV-om temeljem projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika)*

*Napomena:*

*Podaci iz ove točke i iz Glavnog projekta uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.*

#### 3.4.4. Kapacitet dječjeg vrtića

*(odnosi se samo na projekte dječjih vrtića)*

Ukupni kapacitet dječjeg vrtića planiran Glavnim projektom nakon realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

*(Upisati maksimalni mogući broj djece u zgradu dječjeg vrtića u redovnom cjelodnevnom programu sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.)*

Nije primjenjivo, s obzirom da je predmet ulaganja vatrogasni dom.

Ukupan broj skupina (grupa) djece vrtičke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

Nije primjenjivo, s obzirom da je predmet ulaganja vatrogasni dom.

Ukupan broj skupina (grupa) djece jasličke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

Nije primjenjivo, s obzirom da je predmet ulaganja vatrogasni dom.

Početni kapacitet dječjeg vrtića prije realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

*(U slučaju rekonstrukcije postojećeg dječjeg vrtića, upisati maksimalni mogući broj djece u redovnom cjelodnevnom programu prije provedbe projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji. U slučaju izgradnje novog dječjeg vrtića ili prenamjene postojeće građevine u dječji vrtić upisati 0.)*

Nije primjenjivo, s obzirom da je predmet ulaganja vatrogasni dom.

#### 3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

*(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)*

Planirano trajanje provedbe ulaganja iznosi 24 mjeseca.

### 3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

U svrhu provedbe projekta provodit će se sljedeće aktivnosti:

#### A1: Upravljanje projektom

- aktivnosti praćenja provedbe projekta i izvještavanje
- finansijsko praćenje provedbe projekta

#### A2: Priprema i provedba postupaka (javne) nabave za izvođenje radova i usluga na rekonstrukciji Vatrogasnog doma Martijanec te nabavu opreme

#### A3: Rekonstrukcija Vatrogasnog doma Martijanec

- uključuje građevinske, obrtničke radove i ostale radove u sukladnosti s projektnom dokumentacijom na rekonstrukciji predmetnog objekta, provođenje nadzora, nabava opreme i opremanje objekta

#### A4: Aktivnosti informiranja i vidljivosti

- uključuje aktivnosti informiranje javnosti putem mrežne stranice korisnika, nabavu i postavu privremenog panoa te trajne informativne ploče.

#### A5: Zapošljavanje novog djelatnika/ djelatnice

### 3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/grajdevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/uvjeti, potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađen je glavni projekt, ishođena je građevinska dozvola itd.).

U svrhu realizacije projekta provedene su aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije (u tijeku je izrada Glavnog projekta s troškovnikom, specifikacija opreme), najvećim dijelom izrađena je dokumentacija za predaju zahtjeva za izradu Mišljenja o potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Upravnog odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije te je u najvećoj mjeri izrađena dokumentacija za prijavu na Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1.

### **3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA**

*(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, procjeni troškova, troškovniku projektiranih radova/instalacija, troškovniku/specifikaciji opreme, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore")*

**9.413.630,00 HRK**

---

## **4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA**

### **4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI**

*(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti Izjavu korisnika o javnoj namjeni projekta te dostupnosti predmeta ulaganja pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama iz točke 12. ovog Priloga)*

Ciljana skupina na koje provedba ovog projekta ima neposredan utjecaj uključuje Vatrogasnu zajednicu Općine Martijanec. VZO Martijanec osnovana je 1993. godine, a danas u okviru nje djeluje osam dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD Čičkovina, DVD Hrastovjan, DVD Madraševac, DVD Martijanec, DVD Rivalno, DVD Slanje, DVD Sudovčina te DVD Vrbanovec) te jedna intervencijsko-operativna jedinica od interesa Općine Martijanec. Pripadnici navedenih postrojbi realiziranim ulaganjem dobit će bolje uvjete za obavljanje svojih zadaća- unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva, organizaciju preventivne zaštite, djelovanje u lokalnoj zajednici i sl.

Krajnje korisnike/ interesne skupine projekta obuhvaćaju aktivne udruge s područja općine Martijanec. Trenutno je aktivnih dvadeset i jedna udruga, od kojih će velik dio za obavljanje svoje djelatnosti moći koristiti prostorije rekonstruiranog Vatrogasnog doma Martijanec.

Također, krajnje korisnike obuhvaća i lokalno stanovništvo - 3.103 stanovnika Općine Martijanec (podatak iz popisa stanovnika iz 2011. godine). Objekt će, uz suradnju i dopuštenje Općine Martijanec, biti dostupan za korištenje za obilježavanje različitih događaja i manifestacija. Koristeći rekonstruirani i opremljeni objekt, povećat će se atraktivnost ruralnog prostora, kao i broj zabavnih, umjetničkih i kulturnih sadržaja koje lokalno stanovništvo može konzumirati.

### **4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA**

*(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Društvena opravdanost projekta očituje se u unapređenju sustava zaštite od požara i vatrogastva, organizaciji preventivne zaštite i podizanju svijesti, učinkovitoj provedbi vatrogasne djelatnosti. Nadalje, očituje se u osposobljavanju, usavršavanju, održavanju i podizanju operativne spremnosti članova DVD-ova, podizanju svijesti i očuvanju vatrogasne tradicije u lokalnoj zajednici, rad s mladeži i u lok. zajednici.

Ciljevi i rezultati projekta donijet će pozitivne učinke za ciljanu skupinu i krajnje korisnike jer će njihovim ostvarenjem biti stvoren suvremen objekt u kojem će se stvoriti preduvjeti za podizanje kvalitete vatrogasne djelatnosti te će se omogućiti održavanje aktivnosti koje će povećati atraktivnost ovog područja te omogućiti novi društveni sadržaji za stanovništvo.

## **5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO**

*(odnosi se samo na projekte vatrogasnih domova)*

### **5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM**

*(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

Nije primjenjivo, s obzirom da je korisnik Općina Martijanec, jedinica lokalne samouprave.

### **5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVE NE DJELATNOSTI UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO**

*(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

Nije primjenjivo, s obzirom da je korisnik Općina Martijanec, jedinica lokalne samouprave.

## **6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA**

### **PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE**

*(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te nавести sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)*

Projekt „Rekonstrukcija Vatrogasnog doma Martijanec“ planira se financirani dodijeljenim sredstvima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te vlastitih finansijskih sredstava Općine Martijanec iz Proračuna Općine Martijanec za 2021. te u projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Nakon potpisivanja Ugovora o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u slučaju potrebe, Općina Martijanec rebalansom proračuna uskladit će stavke proračuna. Planirano je potraživanje predujma od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za početak realizacije predmetnog ulaganja. Predviđeni datum početka radova je 1. travnja 2022. godine, dok je planirani datum podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma 3. listopad 2022. godine. Planirani datum podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate je 1. travnja 2023. godine, dok se je podnošenje Zahtjeva za isplatu druge rate planirano u proljeće 2024. godine, nakon završetka radova na rekonstrukciji i opremanju Vatrogasnog doma Martijanec.

## **7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA**

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekata, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Dosadašnje iskustvo korisnika u provedbi sličnih projekata uključuje:

1. „Izgradnja Dječjeg vrtića u Martijancu“, Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1.- 7,4 mil HRK
2. „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Martijanec na adresi Školska 3, Martijanec, Općina Martijanec“, ERDF, Operativni program Konkurentnost i kohezija- 5.541.983,67 HRK
3. Modernizacija dijela sustava jave rasvjete na području Općine Martijanec, Program održivog razvoja lokalne zajednice-690.000,00 HRK
4. Rekonstrukcija dijela Društvenog doma u Slanju Program održivog razvoja lokalne zajednice- 650.000,00 HRK
5. Izvođenje radova na izgradnji ograde na mjestu groblju u Križovljani, MGIPU- 115.200,00 HRK
6. Izgradnja spojne ceste ulice sv. Martina, MGIPU- 171.240,00 HRK
7. Uređenje NC Slanje- Stari vrh, III. faza, MGIPU- 380.000,00 HRK
8. Uređenje NC Slanje-Stari vrh, II. faza, MGIPU- 405.000,00 HRK

U planiranom projektu planirano je sudjelovanje:

1. Voditelj projekta- Pročelnik JUO Općine Martijanec
  - Zadužen za organizaciju aktivnosti, izradu izvještaja, vremensko i financijsko praćenje projekata, upravljanje rizicima, organizaciju i vođenje sustava arhive projekta
2. Viši stručni suradnik za poslove lokalne samouprave
  - Zadužen za pružanje stručne podrške u provedbi projektnih aktivnosti Voditelju projekta
3. Referent za administrativne i računovodstvene poslove
  - Zadužen za pružanje stručne pomoći Voditelju projekta u vezi s izradom izvještaja, financijskim praćenjem projekta, upravljanje rizicima
4. Vanjski stručnjak za (javnu) nabavu
  - Zadužen za pripremu i provedbu postupaka (javne) nabave, u skladu sa zakonodavstvom
5. Vanjski stručnjak za nadzor radova

- Zadužen za praćenje dinamike i kvalitete izvršavanja radova, osiguravanje poštivanja ugovorenih rokova, kontrolu kvalitete radova, realizaciju investicije prema projektno-tehničkoj dokumentaciji

## **8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM**

### **8.1. IZVORI PRIHODA, PRIHODI I RASHODI PROJEKTA**

*(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja, prihode koje generira realizirani projekt te rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)*

Godišnji iznos rashoda za upravljanje i održavanje realiziranog projekta osiguravat će Općina Martijanec iz odgovarajuće stavke proračuna. Rashodi se odnose na troškove tekućeg investicijskog održavanja objekta. Realizirani projekt ne generira prihode.

### **8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA**

*(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom ako će korisnik prenijeti upravljanje realiziranim projektom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)*

U razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava, u održavanje i upravljanje realiziranim projektom bit će uključeni:

- Pročelnik JUO Općine Martijanec, koji će biti zadužen za organizaciju upravnih i stručnih poslova, upravljanje i kontrolu Vatrogasnog doma Martijanec, kao imovine u vlasništvu Općine
- Referent za administrativne i računovodstvene poslove, koji će biti zadužen za kontrolu troškova održavanja Vatrogasnog doma Martijanec
- Domar, novo zaposlena osoba koja će biti zadužena za svakodnevno operativno održavanje objekta

## **9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA**

(Sukladno Članku 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

Ako projekt ostvaruje neto prihod nakon dovršetka i prihvatljivi troškovi projekta prelaze 1.000.000,00 eura, prihvatljivi troškovi projekta unaprijed se smanjuju u referentnom razdoblju od 10 godina. Prihvatljivi troškovi projekta umanjuju se za utvrđeni diskontirani neto prihod.

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Tablicu izračuna neto prihoda.

Predložak Tablice izračuna neto prihoda se preuzima sa stranice [www.aprrr.hr](http://www.aprrr.hr) – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“.

Isti predložak Tablice izračuna neto prihoda može se otvoriti dvostrukim klikom na ovu ikonicu:



Predložak za  
izračun neto prihod

Popunjeni predložak Tablice kopira se u ovom poglavljju na sljedećoj stranici.

<b>Ostvaruje li projekt neto prihod?</b>	<b>DA</b>	<b>NE</b>
--	-----------	-----------

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

### **NAPOMENE:**

Tablicu izračuna neto prihoda je potrebno popuniti neovisno o tome koliko iznose prihvatljivi troškovi projekta, a u Planu nabave/Tablici troškova i izračuna potpore prihvatljivi troškova će se umanjiti samo ako prelaze 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama i ako projekt generira neto prihod.

## **Tablica izračuna neto prihoda**

(kopirati popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)



Kopija Tablica  
izračuna neto prihoda

## **10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJnim DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-A ILI S PLANOM RAZVOJA JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE**

*(Navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedinice lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske ili iz Plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom JLS, lokalnom razvojnom strategijom (LRS) odabranog LAG-a ili Planom razvoja županije, obrazložiti usklađenost projekta s ciljem/prioritetom, navesti broj poglavlja/stranice u kojem/kojoj se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti gdje je strateški razvojni dokument/LRS/Plan razvoja županije objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu, navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument/Plan razvoja usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu;.)*

Projekt je u skladu sa Strategijom razvoja Općine Martijanec od 2015. do 2020. godine, dostupnom na poveznici <https://opcina-martijanec.hr/dokument/strategija-razvoja-opcine-martijanec-od-2015-2020-godine-pdf-2/>. Dokument je usvojen od strane Općinskog vijeća 11. prosinca 2015. godine i odluka je objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 58/15 pod oznakom KLAS: 302-01/15-01/1, URBROJ: 2186/19-01-15-15 i dostupna je na poveznici [https://glasila.hr/upload\\_data/site\\_files/svvz5815.pdf](https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5815.pdf). Navedeni dokument je produžen odlukom Općinskog vijeća 18. prosinca 2020. godine koja je objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj 90/20 i dostupna je na poveznici [https://glasila.hr/upload\\_data/site\\_files/svvz9020.pdf](https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9020.pdf).

Konkretno, usklađenost sa strateškim dokumentom se odnosi na:

- Posebni cilj 7.B.3.2. Unapređenje rada operativnih snaga za zaštitu i spašavanje s područja Općine. (str.102)

Projekt je u skladu sa Županijskom razvojnom strategijom Varaždinske županije do 2020. godine, dostupnom na poveznici <https://www.varazdinska-zupanija.hr/dokumenti/strategije-planovi-i-izvjesca/zupanijska-razvojna-strategija.html>. Dokument je usvojen od strane Županijske skupštine dana 27. svibnja 2020. godine pod oznakom KLAS: 302-01/20-01/3, URBROJ: 2186/1-01/1-20-5, što je objavljeno u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, broj 32/2020, dostupno na poveznici [https://glasila.hr/upload\\_data/site\\_files/svvz3220.pdf](https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3220.pdf). Naveden dokument 27. svibnja 2020. godine produžen je odlukom Županijske skupštine, pod oznakom KLAS:302-01/20-01/3, URBROJ: 2186/1-01/1-20-6, što je objavljeno u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, broj 32/2020 te dostupno na poveznici [https://glasila.hr/upload\\_data/site\\_files/svvz3220.pdf](https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3220.pdf).

Konkretno, usklađenost sa strateškim dokumentom odnosi se na:

- Strateški cilj 2: Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života (str 85), Prioritet 2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog

društva (str. 91), Mjera 2.3.2. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih sadržaja (str.92)

Usklađenost se očituje u stvaranju prostora za društveni razvoj zajednice, a koje će koristiti lokalno stanovništvo, čime će se stvoriti preduvjeti za povećanje kvalitete života i uravnotežen razvoj ruralnih područja.

- Strateški cilj 3: (str 95) Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom, Prioritet 3.2. Osiguranje kvalitetnog sustava za civilnu zaštitu i prilagodnu klimatskim promjenama, (str 99), Mjera 3.2.1. Unapređenje sustava za civilnu zaštitu i spašavanje te Mjera 3.4.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE (str 104)

Usklađenost se očituje u stvaranju objekta koji će omogućiti unapređenje sustava zaštite i spašavanja građana materijalnih i drugih dobara u katastrofama i većim nesrećama te smanjenje potrošnje energije korištenjem obnovljivih izvora energije, što će povećati energetsku učinkovitost Vatrogasnog doma Martijanec te pozitivno djelovati na očuvanje okoliša.

## 11. USKLAĐENOST PROJEKTA S PROSTORNIМ PLANOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(za projekte građenja za koje nije ishodjena građevinska dozvola obrazložiti usklađenost projekta s prostornim planom JLS pozivajući se na odgovarajuće članke, stavke i točke tekstualnog dijela Prostornog plana JLS te na grafičke dijelove Prostornog plana, navesti naziv i stranice Prostornog plana JLS u kojima je dozvoljena provedba takvog zahvata u prostoru, navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom.

Važeća prostorno-planska dokumentacija je Prostorni plan uređenja Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.19/03, 02/13, 47/18, 59/18 – pročišćeni tekst). Predmetna katastarska čestica nalazi se u zoni centralnih sadržaja.



### REZERVIRANE ZONE:

izgrađeno/neizgrađeno

#### MJEŠOVITA NAMJENA:




ZONA MJEŠOVITE, PRETEŽITO STAMBENE NAMJENE



PRETEŽITO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO

#### JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA:



ZONA CENTRALNIH SADRŽAJA



ZONA DVORCA

Uvjeti iz prostornog plana:

Čl. 150.

Visina građevina koje se grade u zonama centra ne može biti veća od prizemlja + 2 kata, uz mogućnost uređenja potkrovija i podruma/suterena, odnosno 12 metara do vijenca građevine,

*mjereno od konačno zaravnaniog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu, osim izuzetno za predškolske, vjerske, vatrogasne te športsko-rekreacijske građevine.*

Čl. 151.

*Iznimno, za postojeće građevine društvenih djelatnosti, građene na slobodnostojeći način (bez obzira u kojoj se zoni namjena nalazi), dozvoljava se povećanje izgrađenosti parcele **do maksimalno 40%**, u cilju osiguranja funkcionalnosti cjeline.*

Čl. 152.

*Udaljenost građevine iz članka 147. od susjednih međa mora iznositi najmanje 3,0 m.*

Čl. 153.

*Najmanje **20%** građevinske parcele namijenjene izgradnji građevina društvene namjene mora biti uređeno kao zelena parkovna površina.*

Čl. 213.

*Na području Općine se prema Listi preventivno zaštićenih kulturnih dobara nalazi slijedeća zaštićena kulturna baština:*

**1. Arheološki lokalitet Gradišće u Martijancu (P-1418)**

*Za sve zahvate obnove, rekonstrukcije, dogradnje, sanacije, prenamjene i ostalog na građevinama i zahvate na arheološkim lokalitetima iz ovog članka, kao i u njihovoj neposrednoj okolini, potrebno je od nadležnih državnih ustanova/tijela ishoditi zakonom propisane uvjete i odobrenja.*

## **12. IZJAVA KORISNIKA O JAVNOJ NAMJENI PROJEKTA TE DOSTUPNOSTI PREDMETA ULAGANJA POJEDINCIMA, LOKALNOM STANOVNOSTU I INTERESNIM SKUPINAMA**

*Pojašnjenje:*

- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4., tip operacije 7.4.1
- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da je projekt namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i da će planirano ulaganje nakon stavljanja u funkciju biti dostupno pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.

Ovom se Izjavom Općina Martijanec, kao podnositelj Zahtjeva za potporu za Podmjeru 7.4., tip operacije 7.4.1. obavezuje da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama kako slijedi:

- Lokalno stanovništvo- rekonstrukcijom Vatrogasnog doma Martijanec stvorit će se adekvatan i siguran prostor za organiziranje aktivnosti koje će povećati atraktivnost i kvalitetu života u ruralnom prostoru
- Svim zainteresiranim interesnim skupinama- prvenstveno različite udruge moći će koristiti prostore Vatrogasnog doma Martijanec za obavljanje svojih djelatnosti i organiziranje događaja.

Datum:

08.09.2021.



Potpis i pečat:

A handwritten signature in blue ink is placed over the official stamp. The signature is fluid and appears to be a personal name, likely belonging to the local government official who signed the document.